Briefing FrontEnd

Tanggal Meeting : 5 Agustus 2021

Platform Meeting : Google Meet

Peserta Meeting : PM + FrontEnd Team

Peserta yang hadir :

- 251 Rofif (PM)

- 178 Hefin (FrontEnd)


- 205 Ikmal (FrontEnd)

- 236 Andika (PJ FrontEnd)

- 242 Shadiq (FrontEnd)

Isi Meeting :

1. Menjelaskan task-task dan timeline yang telah dibuat PM di Trello.



- 2. Briefing mengenai tambahan page yang diperlukan.
- 3. Membagi task-task yang ada di trello berdasarkan kemampuan team FrontEnd.

Hasil Meeting

- 1. Yang mengerjakan selain dari bar atas + notif tidak usah mendevelop bersama bar atasnya, cukup satu orang dan bisa digunakan di page yang lain.
- 2. Pembagian Task dan Penentuan Deadline:

(Deadline 6 Agustus, 20.00)

- Bar Atas + Notif = 242 Shadiq

(Deadline 9 Agustus, 06.00)

- Landing Page = 205 Ikmal

- Login and Signup Page = 178 Hefin + 242 Shadiq

Content Page = 236 Andika
Search Page = 236 Andika
Advanced Search Page = 178 Hefin
Profile + Edit Profile Page = 242 Shadiq

- Help Page = 205 Ikmal
- 3. Setelah menyelesaikan task, harap lapor kepada PJ FrontEnd untuk dilakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang diinginkan PM dan FrontEnd atau belum.
- 4. Tanggal menunjukkan hasil kerja FrontEnd adalah tanggal 9 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB.