Meeting ke 1 Milestone 2 Squad.In

Tanggal Meeting : 4 Agustus 2021

Platform Meeting : Discord

Peserta Meeting : Semua anggota

Peserta yang hadir : Semua anggota hadir

Isi Meeting :

- 1. Membahas apa saja yang harus dikerjakan di project squad.in pada milestone 2 ini.
- 2. Membagi tugas secara merata kepada team squad.in.
- 3. Membahas akan menggunakan framework apa untuk mengerjakan project.
- 4. Membahas Timeline project.

Hasil Meeting

- 1. 251 Rofif menjadi Project Manager Squad.In.
- 2. Terbagi 2 team untuk menyelesaikan project, yaitu frontend team dan backend team.
- 3. FrontEnd Team:
 - 178 Hefin
 - 205 Ikmal
 - 236 Andika (PJ)
 - 242 Shadiq

BackEnd Team:

- 149 Gery
- 185 Daffa
- 342 Addin
- 401 Vincent (PJ)
- 4. Framework menggunakan react dan express.
- 5. Timeline dan pembagian tugas dilakukan secara meeting oleh PM dan team yang bersangkutan.
- 6. Task dan Timeline Manager akan menggunakan platform Trello oleh PM.
- 7. Paling lambat 4 Agustus malam, timeline di Trello setidaknya sudah jadi untuk tasktask anak frontend agar bisa cepat bergerak kerja.
- 8. Chat asisten demo dan tawarkan tanggal 17.
- 9. Anak-anak backend belajar dan research tentang dunia backend selagi menunggu anak frontend selesai.
- 10. PM akan membuat gambaran kasar ERD Table dari database squad.in